

План введения ФГОС–2021 в МБОУ «НОШ с.Серноводское»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Март 2022 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2022–2027 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь-март 2022 года	Заместитель директора по УР	Отчет
Направить учителей 1–4-х классов на повышение квалификации	Март-апрель 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС-2021	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагогические работники школы	Протокол
Обеспечить методическую и консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. д.
По возможности заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			

Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 22.04.2022	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Разработка проектов ООП НОО изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и с учётом примерной образовательной программы	До 20.08.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития школы в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Март-май 2022 года	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа	Справка

Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Март –август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.09.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить аннотации к рабочим программам учебных предметов	До 15.09.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте