

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 МБОУ «НОШ с. Серноводское»  
 ДАЯ Х.У. Дунгурова  
 ДОКУМЕНТОВ  
 «10» марта 2022 г.

Дорожная карта

мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО  
 на 2021–2026 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО	Март 2022 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2027 годов	Март 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2027 годов.
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Апрель, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО

5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Март 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	март-май 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2026 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО.	Апрель-май 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО	Март - май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022–2006 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
11	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний

**2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООП**

12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09.2022	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	Март-май 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
17	Разработка на основе примерных основных образовательных программ НОО основные образовательные программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.09.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ НОО. Основные образовательные программы НОО и в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО.
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х классов по новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО План внеурочной деятельности НОО
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и

	плана для 1-4-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х классов
21	Утверждение списка УМК для уровня НОО.	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровня НОО с приложением данного списка
24	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
25	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>			
26	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	До августа 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы

27	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
28	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы работы МО Протоколы заседаний МО
29	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО
30	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам. директора по УР
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Аналитическая справка зам. директора по УР Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО.
32	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО.	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>			
34	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	Март 2022 года	Аналитическая справка зам. директора по УР

35	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	Март 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Аналитическая справка зам. директора по УР
36	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО : разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО.	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО. Аналитическая справка зам. директора по УР
37	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.</b>			
38	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
39	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО.	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
40	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО представлении результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога
41	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

**6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО**

42

**7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО**

43